



FPT UNIVERSITY

The Proposal


COVID GATE

Instructor: Giảng viên Nguyễn Minh Hòa

SE1643 - SSG104

Proposed by Chair Team

Thư Ngỏ



Thân Gửi Quý Tổ Chức

Đầu tiên, ban tổ chức dự án “COVID Gate” xin gửi đến mọi người lời chào trân trọng, lời chúc may mắn và thành công.

Dự án xã hội phi lợi nhuận mang tên **COVID Gate** là một website được thực hiện với mong muốn đem đến cho xã hội những thông tin về dịch bệnh COVID-19 một cách dễ dàng, nhanh chóng và trực quan nhất. Nhằm khắc phục những nhược điểm mà các website truyền thống làm về chủ đề này thường mắc phải như mang nặng tính học thuật, thông tin cập nhật nhanh chóng nhưng chưa được kiểm chứng, nội dung thông tin giật tít nhằm câu view chứ không mang lại nhiều giá trị,...
Vì thế, Chair Team chúng tôi sẽ cung cấp một trang web được biểu diễn một cách sinh động, ít mang hơi hướng học thuật và trực quan nhất có thể, từ đó sẽ dễ dàng hơn cho việc tiếp cận đến mọi lứa tuổi người dùng. Thông tin và nội dung trong website sẽ được trích dẫn và sử dụng từ những nguồn tài liệu uy tín, có độ chính xác cao.

Sau đây là một số nội dung cũng như các chức năng mà chúng tôi dự kiến sẽ triển khai trong website:

Nội dung:

- Lịch sử hình thành và phát triển của Coronavirus
- Các chủng biến thể mới từ Corona Virus đã được ghi nhận, tính chất cũng như mức độ nguy hiểm của từng loại biến thể đối với nhân loại.
- Các biện pháp, quy tắc phòng và chống dịch hiệu quả trong thời điểm hiện tại (đối với từng lớp đối tượng: có triệu chứng, không triệu chứng, chữa trị tại nhà, ...)
- Khích lệ tinh thần chống dịch (các câu chuyện, hình ảnh truyền cảm hứng tích cực, ...)

Chức năng:

- Cập nhật số liệu thống kê về COVID-19 theo thời gian thực (số người tử vong, số người nhiễm bệnh, số người khỏi bệnh)
- Tổng hợp các tin tức mới nhất, và cần thiết về dịch bệnh trong cũng như ngoài nước từ các website uy tín (các bài báo mạng, video, ...)
- Kiểm tra trực tuyến và dự đoán tỉ lệ mắc COVID-19 theo dạng câu hỏi trắc nghiệm ngay trên website

Thông qua dự án này, chúng tôi rất mong muốn nhận được hỗ trợ và đồng hành của quý công ty để có thể giúp chúng tôi hoàn thành dự án thuận lợi hơn, cũng như lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp cho cộng đồng.

Mọi hình thức xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin dưới đây: teamchairfpt@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn !

Mục Lục



Thư Ngỏ

2

Bối Cảnh

4 - 6



Mô Tả Dự Án

7



Lợi Ích Đem Lại

8



Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án

9 - 12



Dự Trù Kinh Phí

13



Đánh Giá Dự Án

14-18



Kết Luận

19

Bối Cảnh - Nhóm

Chúng tôi là **Chair Team**, một nhóm sinh viên năm 2 Chuyên ngành Kỹ Thuật Phần Mềm thuộc trường Đại Học FPT Hà Nội. Với cùng chung một niềm đam mê trong việc học cách phát triển và xây dựng website. Vì thế thông qua dự án COVID Gate này, chúng tôi muốn biến những đam mê đó cùng với kinh nghiệm trong suốt quá trình học tập và nhiệt huyết của tuổi trẻ thành thứ có thể mang lại những giá trị thực có ích cho xã hội. Và chính dự án này sẽ là công cụ giúp Chair Team đạt được nguyện vọng đấy.

Chair Team chúng tôi bao gồm 6 thành viên:



Đặng Thùy Trang

Leader



Hoàng Chu Anh Vũ

Tech Lead



Lê Thanh Nguyên

Content Lead



Nguyễn Việt Anh

Coder



Nguyễn Văn Nghĩa

Coder



Lưu Trọng Nghĩa

Content Writer

STT	Tên	Vị Trí	Sở Trưởng	Phân Công Nhiệm Vụ
1	Đặng Thùy Trang	Trưởng Nhóm	Có tính kỷ luật cao, kiến thức sâu rộng và tài lãnh đạo. Luôn cống hiến hết mình vì lợi ích chung của cả nhóm	Quản lý nhân sự. Phân chia công việc, giám sát các ban, đốc thúc các thành viên trong nhóm làm việc đúng timeline. Kiểm định chất lượng đầu ra trong từng giai đoạn, xây dựng tầm nhìn dự án. Đặt ra các quy tắc, mục tiêu, kế hoạch cho nhóm phát triển. Tham gia lập trình, đóng góp ý tưởng, nội dung, thông tin, dữ liệu cho website.
2	Hoàng Chu Anh Vũ	Trưởng Ban Chuyên Môn	Có trách nhiệm cao trong công việc. Có kiến thức và kinh nghiệm tốt về mặt kỹ thuật, lập trình, thiết kế website	Quản lý dự án. Giám sát, định hướng, đánh giá tiến độ gia công website. Tìm hiểu, hướng dẫn các kỹ thuật mới trong ban chuyên môn phục vụ cho việc lập trình phát triển website. Kiểm duyệt chất lượng kỹ thuật, chất lượng sản phẩm của dự án. Tham gia lập trình, đóng góp ý tưởng, nội dung, thông tin, dữ liệu cho website.
3	Nguyễn Việt Anh	Ban Chuyên Môn	Có nền tảng lập trình vững chắc, khả năng logic rất tốt	Lập trình viên full-stack. Tham gia lập trình, xây dựng website. Hỗ trợ tìm kiếm và đóng góp ý tưởng, nội dung, thông tin, dữ liệu lên trên website.
4	Nguyễn Văn Nghĩa	Ban Chuyên Môn	Có nền tảng lập trình tốt, ham học hỏi, tìm tòi cái mới	Lập trình viên chuyên mảng front-end Tham gia lập trình, xây dựng website. Hỗ trợ tìm kiếm và đóng góp ý tưởng, nội dung, thông tin, dữ liệu lên trên website.
5	Lê Thanh Nguyên	Trưởng Ban Nội Dung	Đam mê viết lách, cập nhật tin tức nhanh chóng	Kiểm duyệt, đánh giá chất lượng nội dung thông tin. Sưu tầm, tìm kiếm, tổng hợp thông tin, viết nội dung để đưa lên website.
6	Lưu Trọng Nghĩa	Ban Nội Dung	Tính sáng tạo cao cùng năng khiếu toán học	Tham gia sưu tầm, tìm kiếm, tổng hợp thông tin, viết nội dung để đưa lên website.



Bối cảnh - Xã hội

Hiện trạng Covid-19 hiện nay tại Việt Nam

Số liệu được thống kê dựa theo Our World In Data và JHU CSSE COVID-19 Data tính đến ngày 6/2/2022.


Tình hình dịch bệnh hiện nay cơ bản đã được khắc phục nhưng không phải là không đáng lo ngại. Số ca mắc Covid vẫn có xu hướng tăng, nhiều quận huyện của các thành phố buộc phải khoanh vùng.

Số liệu thống kê COVID-19



Sự xuất hiện của biến thể Omicron tại Việt Nam làm tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp. Ngày 28/12/2021, Bộ Y tế đã có thông báo về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam là ông K.V.H.M, hành khách trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Đến ngày 19/1/2022, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 68 ca nhiễm biến thể Omicron trong đó 3 ca trong cộng đồng và 65 ca nhập cảnh.

Mô tả dự án



COVID Gate là một dự án xã hội phi lợi nhuận làm về một website có chủ đề đang rất nóng hiện nay đó là đại dịch COVID 19. Hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và gây ra nhiều tình trạng xấu lên mọi mặt về đời sống cũng như nền kinh tế của đất nước.

Đây sẽ là một trang web giúp người dùng có thể cập nhật các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh COVID 19. Thông tin sẽ được chọn lọc và trình bày một cách cụ thể, thú vị nhất để dễ tiếp cận với nhiều đối tượng khác nhau. Nhờ vậy, mà mọi người có thể cập nhật nhanh chóng được tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp ngày nay.

Ngoài ra trang web còn rất nhiều những nội dung và chức năng thú vị khác như: cung cấp thông tin về các loại vaccine hiện hành, các chủng biến thể của virus corona từng được ghi nhận, quá trình hình thành của con virus này, tính toán % tỉ lệ nhiễm bệnh hay những phương pháp phòng dịch hiệu quả. Cùng với đó những thông tin này sẽ được kiểm duyệt chặt chẽ nhất để đảm bảo mức độ chính xác cao trước khi thông tin được đưa lên website, vì thế sẽ gạt bỏ đi những thông tin sai lệch đang lan tràn trên mạng gây hoang mang dư luận.



Lợi ích dự án đem lại



- Lợi Ích Đối VỚI Cộng Đồng

Thông qua dự án này thì chúng tôi muốn mang lại một giá trị gì đó hữu ích cho xã hội, nhất là trong thời buổi đại dịch hiện nay thì việc nắm được những thông tin quan trọng về dịch bệnh là cực kỳ cần thiết. Mặc dù chúng ta có thể thấy rằng chính phủ đã ban hành nhiều chính sách giúp người dân dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với các thông tin trên, nhưng ở một góc độ nào đó thì người dân cũng cần chủ động hơn trong vấn đề này. Khi mà mối quan tâm của người dân đối với dịch bệnh đang giảm dần theo thời gian thì số người mắc bệnh mà số người chết do COVID-19 lại đang gia tăng một cách nhanh chóng.



-Lợi Ích Đối VỚI Nhà Tài Trợ

Nhà tài trợ sẽ góp một phần của mình để mang lại giá trị cho cộng đồng có thể tiếp cận với những thông tin hữu ích. Đồng thời chúng tôi sẽ đưa logo và quảng bá thêm hình ảnh của nhà tài trợ lên trên trang web chính thức của Covid Gate.



- Lợi Ích Đối VỚI Nhóm Thực Hiện Dự Án

Đối với chúng tôi sẽ có thêm kinh nghiệm trong quá trình làm việc nhóm và có bổ sung thêm nhiều hơn những kỹ năng phát triển website. Từ đó có thêm sản phẩm để cung cấp cho giới thiệu cũng như minh chứng cho các kiến thức và kỹ năng mà chúng tôi đã tích lũy được khi xin việc trong tương lai. Có góc nhìn mới trong các dự án.

Kế hoạch thực hiện dự án

Tuần	Nội Dung	Yêu Cầu	Sản Phẩm Đầu Ra	Ghi Chú
1	Thành lập nhóm	Nhóm gồm 6 thành viên	Giới thiệu nhóm (slide, video)	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế slide (Lê Thanh Nguyên) - Giới thiệu nhóm và ý tưởng của dự án (cả nhóm)
2	<ul style="list-style-type: none"> - Brainstorming ý tưởng dự án. - Xây dựng khung điều luật trong nhóm. - Trao đổi và viết Proposal. - Triển khai cách làm việc chung cho ban chuyên môn (code chung trên github). 	<ul style="list-style-type: none"> -Thống nhất chủ đề dự án. - Các thành viên cùng tham gia lên ý tưởng và xây dựng điều luật hoạt động. - Các thành viên học sơ bộ để hiểu quy cách tạo ra 1 trang web hoàn chỉnh. 	<ul style="list-style-type: none"> -Hiểu các giai đoạn phát triển nhóm. - Nguyên tắc làm việc nhóm. - Các thành viên biết cơ bản về quá trình tạo ra 1 trang web. - Phân công công việc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị slide và nội dung thuyết trình (Nguyễn Việt Anh). - Thuyết trình (Hoàng Chu Anh Vũ). - Nội dung các mục trong web (các thành viên nhóm). -Training cách làm việc trên 1 nền tảng chung (Hoàng Chu Anh Vũ).
3	Xây dựng nội dung	<ul style="list-style-type: none"> - Làm proposal (mỗi thành viên từ 1->3 đề mục tùy thuộc vào độ dài & độ khó mỗi đề mục). - Phân công vai trò của từng thành viên đối với nhóm 	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung sơ bộ về các đề mục có trong trang web - Hoàn thiện Proposal bản nháp - Mỗi thành viên được giao vai trò phù hợp năng lực 	<ul style="list-style-type: none"> -Phân chia công việc (Hoàng Chu Anh Vũ). -Duyệt , giám sát, đánh giá code (Hoàng Chu Anh Vũ). -Chuẩn bị nội dung(các thành viên còn lại).

Tuần	Nội Dung	Yêu Cầu	Sản Phẩm Đầu Ra	Ghi Chú
3				<ul style="list-style-type: none"> - Lê Thanh Nguyên: chuẩn bị nội dung phần: các biện pháp phòng chống dịch, thông tin sai lệch cần tránh, đảm nhận duyệt nội dung. - Nguyễn Văn Nghĩa: xây dựng web và chuẩn bị nội dung phần: thông tin các loại vaccine hiện hành - Nguyễn Việt Anh: xây dựng web và chuẩn bị nội dung phần: các biện pháp phòng bệnh, tự cách ly tại nhà - Đặng Thùy Trang: xây dựng web và chuẩn bị nội dung phần: lịch sử và quá trình hình thành đại dịch - Hoàng Chu Anh Vũ: xây dựng web hoàn thiện chức năng COVID News -Làm proposal (tất cả thành viên nhóm)
2 tuần nghỉ Tết	Hoàn thiện bản Đề Xuất Dự Án	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện cho Proposal. - Chuẩn bị cho buổi thuyết trình sau Tết. - Phân công nhiệm vụ. - Ban chuyên môn học và hoàn thiện thêm kỹ năng lập trình web 	<ul style="list-style-type: none"> -Hoàn thiện Proposal bản chính. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàng Chu Anh Vũ: phân chia công việc, thiết kế lại slide và tổng thể giao diện Proposal. - Đặng Thùy Trang: Kiểm duyệt, nhắc nhở, bổ sung nội dung tổng thể Proposal. - Lưu Trọng Nghĩa: Chuẩn bị nội dung thuyết trình. - Nguyễn Văn Nghĩa: Chuẩn bị slide thuyết trình. - Lê Thanh Nguyên: Cập nhật lại số liệu thống kê phần "Bối cảnh xã hội". - Nguyễn Việt Anh: Hoàn thiện phần mô tả dự án.

Tuần	Nội Dung	Yêu Cầu	Sản Phẩm Đầu Ra	Ghi Chú
4	Xây dựng Website	<ul style="list-style-type: none"> - Duyệt nội dung. - Xong nội dung, bắt đầu triển khai đưa nội dung vào website. - Đảm bảo tiến độ 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành nội dung. - Thiết kế web sơ bộ. - 1 kế hoạch hoàn chỉnh. - 1 bản ghi chú tiến độ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung hoàn chỉnh (mỗi thành viên đã được phân công). - Kiểm duyệt, đánh giá chất lượng code (Hoàng Chu Anh Vũ). - Kiểm duyệt, đánh giá chất lượng nội dung (Lê Thanh Nguyên). - Đôn đốc mọi người hoàn thành công việc (leader). - Cần báo cáo tiến độ vào 2 ngày cố định trong tuần (1.sau 2 ngày giao việc 2. Sau 4 ngày giao việc) <p>Note: chỉ báo cáo tiến độ để nhóm biết tình hình cụ thể tránh lỡ kế hoạch.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> - Lên bản Kế hoạch hoàn chỉnh. - Thực hiện các bước trong Kế hoạch hoàn chỉnh. - Lên kế hoạch truyền thông. 	<ul style="list-style-type: none"> - Leader chấm công năng suất làm việc. - Hoàn thiện dần chi tiết. - Kế hoạch xin tài trợ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tiến độ. - Trang web tương đối hoàn chỉnh. - Leader gửi đánh giá Hiệu quả làm việc từng thành viên. 	<ul style="list-style-type: none"> -Báo cáo tiến độ cho giảng viên (leader) -Kiểm duyệt, đánh giá chất lượng code (Hoàng Chu Anh Vũ) -Kiểm duyệt, đánh giá chất lượng nội dung (Lê Thanh Nguyên) - Công việc đã phân chia: các thành viên làm việc đã được giao trước đó, theo quy định trước đó, <p>Note: nếu có phát sinh thêm việc thì tổ chức họp bàn để thống nhất.</p>

Tuần	Nội Dung	Yêu Cầu	Sản Phẩm Đầu Ra	Ghi Chú
6, 7, 8	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện truyền thông, gây quỹ. - Thực hiện dự án 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành cơ bản được website. - Xin tài trợ, gây quỹ 	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tiến độ. - Trang web hoàn thành cơ bản. - Leader gửi đánh giá Hiệu quả làm việc từng thành viên. 	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tiến độ (leader). - Kiểm duyệt, đánh giá chất lượng code, chất lượng hoàn thiện của website (Hoàng Chu Anh Vũ). - Kiểm duyệt, đánh giá chất lượng nội dung (Lê Thanh Nguyên). - Làm theo bản kế hoạch.
9, 10	Viết và báo cáo dự án	<ul style="list-style-type: none"> - Bản báo cáo. - Sản phẩm hoàn thiện. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cần làm bản báo cáo. - Slide thuyết trình. - Trình bày được sản phẩm hoàn thiện. 	- Leader đánh giá hiệu quả làm việc từng thành viên

Dự trù kinh phí

Nội Dung	Kinh Phí Dự Kiến	Mô Tả Chi Tiết
Chi phí thuê tên miền website	200.000đ - 400.000đ	Chi phí để thuê 1 năm tên miền .com cho website. Giá thuê được tham khảo từ inet.vn.
Chi phí thuê server để vận hành website	200.000 - 500.000đ	Chi phí thuê server để đặt máy chủ cho website vận hành liên tục 24/7.
Chi phí bảo trì, duy trì website	100.000đ - 300.000đ	Chi phí cập nhật API cho các số liệu thống kê trên website. Duy trì hoạt động, nâng cấp sản phẩm kể cả sau khi dự án đã kết thúc.
Chi phí dự phòng	100.000đ - 300.000đ	Chi phí dành cho một số trường hợp khẩn cấp bất ngờ phát sinh thêm trong suốt quá trình phát triển dự án.

Tổng chi phí dự kiến = (600.000đ - 1.500.000đ)



| ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

Đánh Giá Tính Khả Thi



Thông qua nghiên cứu và phân tích từ nhiều nguồn thông tin trong cùng lĩnh vực, dự án COVID Gate sẽ khắc phục được hầu hết những nhược điểm mà các dự án trước với nội dung tương tự đem lại (các website có nội dung tương tự của các tổ chức kể cả chính phủ). Với tệp đối tượng nhắm vào người dân ở mọi lứa tuổi giúp họ tiếp cận dễ hơn về thông tin của dịch bệnh trong nước.

COVID Gate một dự án tiếp tay cho chính phủ Việt Nam nhằm tuyên truyền và phổ biến hơn các kiến thức trong việc phòng và chống dịch. Giúp đóng góp một phần không nhỏ vào công tác dập dịch trên cả nước.

Vì những lý do đó chúng tôi tin chắc rằng ngoài những nội dung trên cùng với những chiến lược marketing hợp lý và chất lượng website được hoàn thiện tốt, đẹp mắt. Dự án website COVID Gate của chúng tôi hoàn toàn có tính khả thi và có khả năng thành công ở mức đáng mong đợi. Có thể đến tay nhiều người dùng, từ đó lan toả được những giá trị cốt lõi cũng như tâm huyết mà chúng tôi đặt vào bên trong sản phẩm.

Đánh Giá & Dự Trù Rủi Ro

STT	Rủi Ro Dự Kiến	Mô Tả Rủi Ro	Phòng Ngừa Dự Kiến	Tỉ Lệ Xảy Ra (%)	Mức Độ Ảnh Hưởng (1-5)	Giải Pháp Dự Kiến
1	Xung đột giữa các thành viên	Mâu thuẫn cá nhân giữa các thành viên gây ra thiếu đoàn kết, làm chậm tiến độ và giảm chất lượng công việc	Công việc giữa các thành viên được phân chia đồng đều, công bằng, hạn chế tình trạng “gánh team”. Mọi ý kiến đóng góp, phàn nàn của từng thành viên đều được tiếp nhận và xử lý như nhau.	50	4	Các thành viên khác trong nhóm chủ động giúp đỡ, giảng hòa giữa các thành viên xảy ra mâu thuẫn. Nếu cần thiết sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài như bạn bè, người thân của các thành viên đó.
2	Thiếu nhân sự	Một số thành viên không thể tham gia đóng góp trong một khoảng thời gian do có vấn đề đột xuất, vấn đề cá nhân, hay thậm chí là bỏ học, bỏ môn	(+) Đối với các thành viên có mục đích nghỉ chính đáng cần thông báo trước để các thành viên còn lại có thể giúp đỡ, đảm nhiệm tạm thời công việc của thành viên đấy (+) Đối với các thành viên không có mục đích nghỉ chính đáng hoặc không thông báo trước, không liên lạc được và làm ảnh hưởng tới công việc chung sẽ bị kỷ luật theo nội quy của nhóm	50	4	(+) Tổ chức họp lại, chia lại công việc nếu cần thiết. (+) Các thành viên còn lại trong nhóm sẽ chia đều công việc của thành viên bị thiếu. (+) Thành viên bị thiếu đây nếu còn đủ khả năng sẽ phải làm bù lại phần việc tương ứng với phần việc trước đó.

STT	Rủi Ro Dự Kiến	Mô Tả Rủi Ro	Phòng Ngừa Dự Kiến	Tỉ Lệ Xảy Ra (%)	Mức ĐộẢnh Hưởng (1-5)	Giải Pháp Dự Kiến
3	Thiếu sự hợp tác giữa các thành viên	Một số thành viên thiếu hợp tác, thiếu trách nhiệm với công việc mà nhóm đã phân công. Không thường xuyên tham gia những buổi họp nhóm, không thể liên lạc được, không đưa ra ý kiến đóng góp, ỷ lại vào các thành viên khác.	(+) Nhóm thống nhất đưa ra những quy định chung để kỷ luật và xử phạt những cá nhân có hành vi gây ảnh hưởng đến cả nhóm. (+) Tạo điều kiện để các thành viên trong nhóm tìm hiểu lẫn nhau. Hiểu rõ về hoàn cảnh của từng người. (+) Tất cả mọi buổi họp và phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên đều được thông báo trước để các thành viên sắp xếp thời gian hợp lý.	60	3	(+) Một vài thành viên trong nhóm có quan hệ tốt với cá nhân đó hoặc nhóm trưởng sẽ tìm hiểu rõ hơn về nguyên do mà mà bạn đó đang gặp phải. Động viên, góp ý, an ủi tinh thần, xây dựng tình đoàn kết giữa thành viên đó với nhóm. Nhắc nhở cho họ hiểu rõ về trách nhiệm của bản thân. (+) Trường hợp không thể xử lý được sẽ phải sử dụng đến các hình thức kỷ luật mà nhóm đã đề ra. Hoặc thông báo với giảng viên để xử lý.
4	Thông tin bị xung đột, không chính xác	Thông tin, nội dung và các số liệu được tổng hợp một cách kĩ lưỡng và chỉn chu nhất có thể. Được tổng hợp từ các nguồn tài liệu uy tín trong và ngoài nước. Thông tin sau khi được tổng hợp sẽ được kiểm duyệt lại một lần nữa bởi Trưởng dự án trước khi được đưa vào sử dụng.	Thông tin, nội dung và các số liệu được tổng hợp một cách kĩ lưỡng và chỉn chu nhất có thể. Được tổng hợp từ các nguồn tài liệu uy tín trong và ngoài nước. Thông tin sau khi được tổng hợp sẽ được kiểm duyệt lại một lần nữa bởi Trưởng dự án trước khi được đưa vào sử dụng.	60	2	(+) Nhanh chóng kiểm tra và thay thế lại thông tin bị sai lệch bằng những nguồn thông tin khác chính xác hơn. (+) Nếu cần thiết, hoặc thông tin nằm ngoài phạm trù hiểu biết của nhóm, khiến nhóm không xác định được tính đúng sai sẽ nhờ đến sự trợ giúp của giáo viên hoặc một người ngoài cuộc có kiến thức về thông tin đấy.

STT	Rủi Ro Dự Kiến	Mô Tả Rủi Ro	Phòng Ngừa Dự Kiến	Tỉ Lệ Xảy Ra (%)	Mức ĐộẢnh Hưởng (1-5)	Giải Pháp Dự Kiến
5	Dự án của nhóm bị công kích, phá hoại.	Một số thành viên (trong hoặc ngoài phạm vi nhóm) cố tình gây ra tình trạng phá nhóm. Công kích, phá hoại các sản phẩm mà nhóm đã gây dựng. Cố tình đưa những thông tin sai lệch, phản động vào dự án. Nói xấu nhóm. Làm ảnh hưởng nặng nề đến công việc, danh tiếng và dự án chung.	Nhóm sẽ luôn phải chuẩn bị cho dự án sẵn một sản phẩm backup. Sản phẩm backup sẽ luôn được cập nhật thường xuyên theo tiến độ của sản phẩm chính. Nếu chẳng may sản phẩm chính chịu thiệt hại thì sản phẩm backup sẽ là cứu cánh giúp khôi phục lại gần như hoàn toàn nội dung của sản phẩm trước đó.	5	5	<p>(+) Các thành viên trong nhóm nếu bị phát hiện gây ra tình trạng trên tùy vào mức độ ảnh hưởng cũng như hành vi đó là vô tình hay cố ý sẽ đều phải chịu trách nhiệm về những tồn thaat mà họ đã gây ra cho dự án chung. Một số hình thức kỷ luật từ nhẹ đến nặng như: Bị nhắc nhở và kỷ luật theo nội quy nhóm; Đèn bù thiệt hại (vật chất, tinh thần); Đề giảng viên, nhà trường hoặc thậm chí là pháp luật vào cuộc giải quyết.</p> <p>(+) Đối với những cá nhân không nằm trong phạm vi nhóm sẽ để cho giảng viên và nhà trường giải quyết, đèn bù thiệt hại.</p>
6	Thông tin bị dính bản quyền, đạo văn	Thông tin, nội dung được tổng hợp bị dính các vấn đề liên quan đến bản quyền, đạo văn, đạo ý tưởng.	<p>(+) Khi sử dụng hay tham khảo bất kỳ thông tin nào cần trích rõ nguồn, tác giả của thông tin đó.</p> <p>(+) Hạn chế tối đa việc copy, bê nguyên nội dung từ các nguồn dẫn khác vào sản phẩm của nhóm.</p>	10	5	<p>(+) Nhanh chóng thay thế nội dung bị dính bản quyền bằng các nội dung khác.</p> <p>(+) Gửi thư xin lỗi đến cho các đơn vị đang nắm giữ bản quyền của nội dung đó, kèm theo tiền đền bù nếu cần thiết.</p>

STT	Rủi Ro Dự Kiến	Mô Tả Rủi Ro	Phòng Ngừa Dự Kiến	Tỉ Lệ Xảy Ra (%)	Mức ĐộẢnh Hưởng (1-5)	Giải Pháp Dự Kiến
7	Chi phí phát sinh	Một số chi phí phát sinh trong quá trình triển khai dự án	<p>(+) Tính toán chi tiết các khoản chi tiêu mà nhóm cần sử dụng trong suốt quá trình triển khai dự án.</p> <p>(+) Có thêm một khoản chi phí dự phòng cho một số trường hợp phát sinh chi phí đột xuất mà không thể lường trước được.</p>	30	2	Trong trường hợp bất khả kháng, nhóm sẽ cần phải bỏ tiền túi ra để tiếp tục duy trì và triển khai đúng tiến độ dự án. Sau đó cần phải nhanh chóng lên kế hoạch kêu gọi tài trợ cho chi phí phát sinh để bù vào khoản tiền mà nhóm đã bỏ ra trước đó.
8	Chậm tiến độ	Sản phẩm dự án, hoặc các đầu việc được giao trong tuần không hoàn thành đúng tiến độ đề ra từ trước do một vài nguyên nhân ngẫu nhiên.	<p>(+) Lập bảng timeline chi tiết về kế hoạch phát triển dự án. Các đầu việc được phân công rõ ràng trong từng tuần, ai là người đảm nhiệm khối lượng công việc đó.</p> <p>(+) Trong trường hợp phân chia các đầu việc không đồng đều, nhóm sẽ tổ chức phân chia lại hoặc các thành viên cần sự giúp đỡ sẽ lên tiếng để các thành viên còn lại tham gia giúp đỡ.</p>	40	4	<p>(+) Tổ chức họp bàn giữa các thành viên, phân tích rõ đâu là nguyên nhân gây ra tình trạng chậm tiến độ. Đưa ra giải pháp giải quyết triệt để tình trạng trên.</p> <p>(+) Nếu cần thiết, các thành viên cần tổ chức lại, hỗ trợ nhau làm việc Overtime để đuổi kịp tiến độ công việc, và hoàn thành dự án đúng thời hạn đã đề ra mà vẫn đảm bảo được chất lượng của sản phẩm.</p>

Kết Luận

Đội ngũ tổ chức dự án “Covid Gate” xin chân thành cảm ơn Quý Tổ Chức đã đọc và xem xét hồ sơ dự án của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm nhận được hồi âm từ phía Quý Tổ Chức, cũng như sớm được hợp tác trong thời gian sắp tới. Dự án của chúng tôi sẽ khó có thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ, hợp tác và đóng góp từ Quý Tổ chức.
Một lần nữa, Ban Tổ Chức chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý Tổ Chức và chúc Quý Tổ Chức luôn thành công !

